

**План-график мероприятий («Дорожная карта»)  
по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов обучения  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях  
Полевского городского округа**

*(утверждена приказом ОМС Управление образованием ПГО от 30.07.2015 № 157/1-Д)*

№ п/п	Направления мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты	
				Муниципальный уровень	Уровень образовательной организации
<b>1.</b>	<b>Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ</b>				
1.1.	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ.	сентябрь 2015г. – май 2016г.	ОМС Управление образованием ПГО  образовательные организации ПГО	Разработка необходимых нормативных документов на муниципальном уровне ОО для введения ФГОС ОВЗ, в том числе: - план-график (дорожная карта) введения ФГОС ОВЗ в Полевском городском округе - Положение о Координационном совете по вопросам введения ФГОС ОВЗ в ОО ПГО - План работы Координационного совета по вопросам введения ФГОС ОВЗ в ОО ПГО и др. Создание нормативно-правовых условий введения ФГОС ОВЗ в Полевском городском округе	Разработка необходимых локальных актов на уровне ОО для введения ФГОС ОВЗ. Создание нормативно-правовых условий введения ФГОС ОВЗ в ОО.
1.2	Заключение соглашения о взаимодействии ОМС Управление образованием ПГО и	Ежегодно сентябрь - октябрь	ОМС Управление образованием ПГО  ГБОУ СО ЦППРиК «Ладо»	Разработка плана взаимодействия с ГБОУ СО ЦППРиК «Ладо» на муниципальном уровне. Создание условий сетевого взаимодействия по вопросам ве-	Разработка плана взаимодействия с ГБОУ СО ЦППРиК «Ладо» на уровне ОО

	ОО с ГБОУ СО ЦППРиК «Ладо»		образовательные организации ПГО	дения ФГОС ОВЗ.	
1.3	Утверждение плана взаимодействия ОМС Управление образованием ПГО и ОО с ГБОУ СО ЦППРиК «Ладо»	Ежегодно сентябрь - октябрь	ОМС Управление образованием ПГО ГБОУ СО ЦППРиК «Ладо»	Привлечение специалистов ГБОУ СО ЦППРиК «Ладо» к созданию методических, организационных, аналитических условий введения ФГОС ОВЗ в Полевском городском округе. Создание условий сетевого взаимодействия по вопросам введения ФГОС ОВЗ.	Использование методических рекомендаций ГБОУ СО ЦППРиК «Ладо» в практической деятельности ОО. Расширение форм психолого-педагогической и социальной помощи несовершеннолетних
1.4	Разработка и утверждение плана консультативно-разъяснительных мероприятий по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ, в том числе по разработке адаптированной основной образовательной программы образовательной организации	сентябрь 2015 г. - май 2016 г., затем ежегодно	ОМС Управление образованием ПГО образовательные организации ПГО	Организация консультативно-разъяснительной работы с руководителями ОО и педагогами по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ, в том числе по разработке адаптированной основной образовательной программы образовательной организации. Доведение методических рекомендаций инструктивно-методических писем Минобрнауки РФ, Министерства общего и профессионального образования Свердловской области по вопросам введения ФГОС ОВЗ до образовательных организаций. Доведение экспертных заключе-	Использование разъяснений, методических рекомендаций и экспертных заключений в практической деятельности ОО. Организация консультативно-разъяснительной работы с педагогами ОО по вопросам введения ФГОС ОВЗ. Изучение проектов примерных основных образовательных программ в части учета региональных особен-

				<p>ний регионального учебно-методического объединения до образовательных организаций.</p> <p>Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ.</p> <p>Создание методических, аналитических условий введения ФГОС ОВЗ в Полевском городском округе.</p>	<p>ностей в практической деятельности ОО.</p> <p>Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ, при разработке основных образовательных программ.</p> <p>Разработка адаптированной основной образовательной программы образовательной организации.</p> <p>Создание методических, аналитических условий введения ФГОС ОВЗ в ОО.</p>
1.5	Проведение обследования по оценке готовности ОО ПГО к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое,	сентябрь 2015 г. - май 2016 г., затем ежегодно	ОМС Управление образованием ПГО образовательные организации ПГО	<p>Сбор и анализ информации, подготовка информационных материалов.</p> <p>Создание аналитических оснований для формирования:</p> <p>- «Дорожной карты проекта «Дос-</p>	<p>Участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационных материалов.</p>

	организационно-методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение).			тупная среда»; -муниципальной программы по обеспечению безбарьерной среды маломобильным группам населения; - планов /программ развития сети ОО, обеспечивающих условия для инклюзивного образования в Полевском городском округе	Создание аналитических оснований для формирования плана /программы развития ОО по обеспечению условий для инклюзивного образования в ОО.
1.6	Ведение мониторинга условий реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ	сентябрь 2015 г. – декабрь 2016 г.	ОМС Управление образованием ПГО  образовательные организации ПГО	Сбор материалов для мониторинга и направление в МОПО СО. Организация мониторинга условий реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ в Полевском городском округе. Информационно-аналитические основания развития системы инклюзивного образования, сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в в Полевском городском округе.	Проведение мониторинга на уровне ОО и направление материалов в ОМС Управление образованием ПГО. Информационно-аналитические основания развития сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в ОО.
1.7	Ведение мониторинга образования детей с ограниченными возможностями здоровья	апрель-декабрь 2015 г.	ОМС Управление образованием ПГО  образовательные организации ПГО	Сбор материалов для мониторинга и направление в МОПО СО. Организация мониторинга образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Полевском городском округе. Информационно-аналитические основания развития системы инк-	Проведение мониторинга на уровне ОО и направление материалов в ОМС Управление образованием ПГО. Информационно-аналитические осно-

				люзивного образования, сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в в Полевском городском округе.	вания развития сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в ОО.
1.8	Анализ эффективности и достаточности нормативно-правовых, методических, организационных, кадровых, материально-технических, информационных условий для введения и реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях ПГО	начиная с сентября 2015 года	ОМС Управление образованием ПГО	<p>Организация работы экспертных групп по оценке созданных в ОО условий для введения ФГОС ОВЗ.</p> <p>Проведение заседаний Координационного совета по введению ФГОС ОВЗ в ОО ПГО и Экспертного совета по вопросам анализа эффективности и достаточности созданных условий введения ФГОС ОВЗ в ОО ПГО.</p> <p>Разработка рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ в адрес ОМС Управление образованием ПГО, ОО ПГО.</p> <p>Обобщение и презентация лучшего управленческого и педагогического опыта по введению и реализации ФГОС ОВЗ в Полевском городском округе.</p> <p>Создание методических, аналитических условий введения ФГОС ОВЗ в Полевском городском округе.</p>	<p>Участие в работе экспертных групп по оценке созданных в ОО условий для введения ФГОС ОВЗ.</p> <p>Участие в заседаниях Координационного совета по введению ФГОС ОВЗ в ОО ПГО и Экспертного совета по вопросам анализа эффективности и достаточности созданных условий введения ФГОС ОВЗ в ОО ПГО.</p> <p>Использование в работе ОО по введению ФГОС ОВЗ рекомендаций Координационного совета по введению ФГОС ОВЗ в ОО ПГО и Экспертного совета, лучшего управленческого и педагогического опыта</p>

					по введению и реализации ФГОС ОВЗ. Создание методических, аналитических условий введения ФГОС ОВЗ в ОО.
	Анализ обеспечения ОО ПГО педагогическими кадрами и специалистами, работающими с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ		ОМС Управление образованием ПГО  образовательные организации ПГО	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ на муниципальном уровне. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящихся и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. Развитие кадрового потенциала в вопросах ФГОС ОВЗ.	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ на уровне ОО. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящихся и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. Развитие кадрового потенциала ОО в вопросах ФГОС ОВЗ.
<b>2.</b>	<b>Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ</b>				
2.1.	Создание и организация деятельности	сентябрь 2015 , затем	ОМС Управление образованием ПГО	Создание Координационного совета по вопросам введения и ре-	Создание рабочей группы образователь-

	Координационного совета по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ ОО ПГО	постоянно	образовательные организации  ГБОУ СО ЦППРиК «Ладо»	<p>лизации ФГОС ОВЗ ОО ПГО.</p> <p>Координация и организационно-методическое сопровождение деятельности ОО по вопросам введения ФГОС ОВЗ в Полевском городском округе.</p> <p>Разработка и распространение методических рекомендаций по проектированию деятельности образовательных организаций в условиях ведения ФГОС ОВЗ</p>	ной организации по введению ФГОС ОВЗ
2.2.	Создание и организация деятельности муниципальной базовой площадки по введению ФГОС ОВЗ	сентябрь 2015 г, Затем постоянно	ОМС Управление образованием ПГО	<p>Координация и организационное сопровождение деятельности ОО по вопросам введения ФГОС ОВЗ в Полевском городском округе.</p> <p>Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ в ОО ПГО.</p> <p>Тьюторское (консультативное) ОО по вопросам введения ФГОС ОВЗ.</p> <p>Обобщение и презентация лучшего управленческого и педагогического опыта по введению и реализации ФГОС ОВЗ в Полевском городском округе.</p> <p>Разработка и распространение методических рекомендаций по проектированию деятельности об-</p>	<p>Организационно-методическое сопровождение деятельности ОО по вопросам введения ФГОС ОВЗ.</p> <p>Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ.</p> <p>Обобщение и презентация лучшего управленческого и педагогического опыта по введению и реализации ФГОС ОВЗ.</p>

				разовательных организаций в условиях ведения ФГОС ОВЗ.	
2.3.	Организация деятельности экспертного совета ОМС Управление образованием ПГО	постоянно	ОМС Управление образованием ПГО  ГБОУ СО ЦППРиК «Ладо»  образовательные организации	Экспертиза созданных в ОО условий для введения ФГОС ОВЗ. Обобщение и презентация лучшего управленческого и педагогического опыта по введению и реализации ФГОС ОВЗ в Полевском	Участие в работе экспертных групп по оценке созданных в ОО условий для введения ФГОС ОВЗ. Использование в работе ОО по введению ФГОС ОВЗ рекомендаций Экспертного совета, лучшего управленческого и педагогического опыта по введению и реализации ФГОС ОВЗ.
2.4	Организация и проведение консультаций, совещаний и семинаров по вопросам нормативно-правового и методического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ	постоянно	ОМС Управление образованием ПГО  образовательные организации	Системное обсуждение и разработка проектов документов по актуальным проблемам обследования и сопровождения детей с ОВЗ. Доведение методических рекомендаций инструктивно-методических писем Минобрнауки РФ, Министерства общего и профессионального образования Свердловской области по вопросам введения ФГОС ОВЗ до образовательных организаций. Доведение экспертных заключений регионального учебно-	Использование разъяснений, методических рекомендаций и экспертных заключений в практической деятельности ОО. Организация консультативно-разъяснительной работы с педагогами ОО по вопросам введения ФГОС ОВЗ. Изучение проектов примерных основных



				<p>методического объединения до образовательных организаций.</p> <p>Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ.</p> <p>Создание нормативно-правовых условий введения ФГОС ОВЗ в Полевском городском округе.</p>	<p>образовательных программ в части учета региональных особенностей в практической деятельности ОО.</p> <p>Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ, при разработке основных образовательных программ.</p> <p>Разработка адаптированной основной образовательной программы образовательной организации</p> <p>Создание нормативно-правовых условий введения ФГОС ОВЗ в ОО.</p>
2.5	Организация и проведение дискуссионных пло-	постоянно	ОМС Управление образованием ПГО	Создание условий для участия руководителей и педагогических работников образовательных орга-	Участие педагогических работников образовательных орга-

	щадок (круглые столы, педагогическая конференция, единый методический день, педагогические чтения и т.п.) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ		ГБОУ СО ЦППРиК «Ладо»	низаций в семинарах, совещаниях, дискуссионных площадках по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ с целью повышения профессиональной компетентности в вопросах введения и реализации ФГОС ОВЗ.	низаций в семинарах, совещаниях вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Развитие кадрового потенциала ОО в вопросах ФГОС ОВЗ.
2.6	Организация мероприятий в рамках сетевого взаимодействия с ГБОУ СО ЦППРиК «Ладо» и др. организациями	постоянно	ОМС Управление образованием ПГО  ГБОУ СО ЦППРиК «Ладо»	Создание условий для участия руководителей и педагогических работников образовательных организаций в семинарах, совещаниях, дискуссионных площадках по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ с целью повышения профессиональной компетентности в вопросах введения и реализации ФГОС ОВЗ.	Участие педагогических работников образовательных организаций в семинарах, совещаниях вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Развитие кадрового потенциала ОО в вопросах ФГОС ОВЗ.
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ</b>				
3.1.	Прохождение курсов повышения квалификации для руководителей и педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	февраль 2015 – декабрь 2016	ОМС Управление образованием ПГО  образовательные организации ПГО	Организация участия в курсах повышения квалификации руководителей и педагогических работников образовательных учреждений. Координация деятельности ОО ПГО по вопросам прохождения курсов повышения квалификации по ФГОС ОВЗ. Готовность педагогических работников проектировать, организо-	Готовность педагогических работников проектировать, организовывать и осуществлять образовательную деятельность с детьми с ОВЗ согласно нормам ФГОС для обучающихся с ОВЗ. Готовность админи-

				<p>вывать и осуществлять образовательную деятельность с детьми с ОВЗ согласно нормам ФГОС для обучающихся с ОВЗ.</p> <p>Готовность административной команды ОО к реализации адаптированных образовательных программ.</p> <p>Развитие кадрового потенциала ОО в вопросах ФГОС ОВЗ</p>	<p>стративной команды ОО к реализации адаптированных образовательных программ.</p> <p>Развитие кадрового потенциала ОО в вопросах ФГОС ОВЗ.</p>
3.2.	Участие руководящих и педагогических работников в обучающих мероприятиях (круглые столы, семинары, совещания) по вопросам реализации ФГОС ОВЗ, в том числе на базе региональных «стажировочных площадок»	март 2015 – декабрь 2016	<p>ОМС Управление образованием ПГО</p> <p>ГБОУ СО ЦППРиК «Ладо»</p> <p>образовательные организации ПГО</p>	Участие специалистов муниципальных органов управления образованием, руководящих и педагогических работников образовательных организаций в обучающих мероприятиях.	<p>Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в обучающих мероприятиях «стажировочных» площадок»</p> <p>Развитие кадрового потенциала ОО в вопросах ФГОС ОВЗ.</p>
3.3.	Организация муниципальных дискуссионных площадок (семинары, круглые столы, педагогическая конференция, единый	ежегодно	ОМС Управление образованием ПГО	<p>Публичное обсуждение результатов/практик введения ФГОС ОВЗ в Полевском городском округе.</p> <p>Трансляция и обобщение опыта введения и реализации ФГОС ОВЗ.</p> <p>Оценка деятельности ОО ПГО по введению и реализации ФГОС</p>	Участие в работе дискуссионных площадок (педагогическая конференция, единый методический день, педагогические чтения и т.п.) по вопросам

	методический день, педагогические чтения и т.п.) по вопросам реализации ФГОС ОВЗ			ОВЗ. Разработка и распространение методических рекомендаций по проектированию деятельности образовательных организаций в условиях введения ФГОС ОВЗ.	реализации ФГОС ОВЗ. Использование в работе ОО по введению ФГОС ОВЗ лучшего управленческого и педагогического опыта по введению и реализации ФГОС ОВЗ. Развитие кадрового потенциала ОО в вопросах ФГОС ОВЗ.
<b>4.</b>	<b>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ</b>				
4.1.	Обеспечение финансово-экономических условий введения ФГОС ОВЗ	Март - август 2015, затем ежегодно	ОМС Управление образованием ПГО образовательные организации ПГО	Разработка и утверждение государственных (муниципальных) заданий с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ. Учет методических рекомендаций при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год; муниципальных заданий образовательным организациям	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ. Эффективное планирование расходов средств областного и муниципального бюджетов

5.	<b>Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ</b>				
5.1.	Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ	постоянно	ОМС Управление образованием ПГО  образовательные организации ПГО	Подготовка и размещение информации о ходе реализации ФГОС ОВЗ в СМИ, на сайте ОМС Управление образованием ПГО.  Информирование общественности о ходе и результатах введения и реализации ФГОС ОВЗ в Полевском городском округе.	Подготовка и размещение информации о ходе реализации ФГОС ОВЗ на сайте ОО.  Информирование общественности о ходе и результатах введения и реализации ФГОС ОВЗ в ОО.
5.2.	Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	постоянно	ОМС Управление образованием ПГО  образовательные организации ПГО	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через родительские собрания, сайты образовательных организаций, газеты, буклеты, информационные стенды.	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через родительские собрания, сайты образовательных организаций, газеты, буклеты, информационные стенды.
5.3.	Обеспечение информационной открытости ОО ПГО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	декабрь 2015, затем ежегодно	ОМС Управление образованием ПГО  образовательные организации ПГО	Организация публичной отчетности ОО ПГО о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ	Организация публичной отчетности образовательной организации о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ